



LA NUOVA SCUOLA

È pronta!

16 Maggio 2015

Un Lungo Iter

La storia

- 1997** primo progetto preliminare
- 2008** secondo progetto preliminare in ampliamento
- 2009** approvazione progetto definitivo
- 2010** definizione accordo urbanistico
- 2010** si abbandonata la soluzione in ampliamento e vengono riapprovate tutte le progettazioni nell'attuale dislocazione, viene assunto un mutuo e accertato un contributo regionale
- 2011** a Giugno viene espletata la gara di appalto
- 2012** Firma del contratto e ad avvio dei lavori

1990-----

1995-----

1997

2000-----

2005-----

2008

2010-----

2012

Lavori conclusi!

2015

2015 LA NUOVA SCUOLA ELEMENTARE

In due anni e mezzo la scuola è pronta

I lavori realizzati

Ambienti

1520 mq per ospitare 2 corsi scolastici completi

10 aule spaziose

Area Mensa

Biblioteca

Aula Informatica

Palestra per attività motorie

Tecnologia

Isolamento termico di alto livello

Areazione meccanizzata

Fotovoltaico

Pannelli solari per acqua calda sanitaria

LIM Lavagne multimediali

Esterno

5750 mq di spazio verde esterno

2 grandi parcheggi

Piste ciclabili

Nuova via Casolo

Le più avanzate tecnologie edilizie e di risparmio energetico

Le migliori

1° Variante **+ 155.000 €**

Risanamento del terreno

vespaio areato e il miglioramento pavimentazione

Classe di resistenza sismica aumentata

2° Variante **+ 220.000 €**

Maggiore resistenza al fuoco con ottimizzazione del tetto

Pannelli solari acqua calda per uso riscaldamento

Canali a vista per il sistema areazione

Sistema a sospensione corpi illuminanti

Allarme antincendio potenziato

3° Variante **+ 210.000 €**

Sostituzione marciapiedi in grès ceramico

Schermatura solare nelle aule

Completamento via Casolo per migliore accessibilità all'edificio

Informatizzazione multimediale in tutte le aule

Rilevamento automatico di perdite di gas

I costi:

**La scuola è costata
2.4 mln di €**

Importo lavori e migliorie	2.321.000
Altri costi	<u>83.000</u>
	2.404.000 €

I pagamenti:

1 > 2 > 4 > 5 > 6 > 7

Ad oggi sono stati liquidati 7 SAL assieme ad altri costi per un importo di **€ 1.590.000**

Regione del Veneto

sul contributo di **€ 819.000**

ha versato **€ 114.000**